	Arbeitsphasen
	Zeitaufwand
	zu erledigen bis
	Bemerkungen

	· Wahl des Buches
	
	erledigt
	

	· 1. Lektüre Buch
	nach Bedarf
	erledigt
	

	· Vorarbeiten; Konzept (Abgrenzung des Themas; Festhalten von Ideen, Einzelaspekten, Fragestellungen für Materialsuche; erste Gliederung)
	2 Stunden
	Mai 2018


	

	· 2. Lektüre
	nach Bedarf
	
	

	· Materialaufnahme durch Bearbeiten der Bücher, Erstellen von Notizen
· Materialverarbeitung aufgrund von Notizen mit Hinweisen auf entsprechende Informationen in Büchern, Zitate suchen; evtl Quellen; Überprüfung der Gliederung, Strukturieren der Informationen
	4 Stunden
	Ab Woche 18



	

	Verfassen des Textentwurfs

	
	
	

	· Kontextualisierung/Recherche
	2 Stunden
	
	


	· Analyse 1
	4 Stunden
	
	


	· Evtl. Analyse 2
	2 Stunden
	
	


	· Interpretation
	4 Stunden
	
	


	· Einleitung & Schlussteil
	1 Stunden
	
	


	· Titelblatt
	1 Stunden
	
	


	Überarbeiten des Entwurfs
	2 Stunden+
	
	


	[bookmark: _GoBack]Reinschrift der definitiven Fassung/Korrektureen
	2 Stunden
	
	


	Materialsuche und -sichtung (Fachliteratur, Bibliotheken, Archive, Dokumentationsstellen von Zeitungen und andere Quellen); Quellenverzeichnis erstellen
	1 Stunden
	
	

	Präsentation vorbereiten
	2 Stunden
	
	



	offene Punkte; Abgabetermin
	2 Stunden
	28.05.18
	



